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Для руководства в работе, при организации мероприятий по проведению капитального ремонта, финансируемого из областного бюджета, направляю Решение коллегии министерства общего и профессионального образования области от 20.02.2009 №1/2 «О проведении капитального ремонта муниципальных и областных  подведомственных образовательных учреждений в 2008 году».
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Информация 

о проведении капитального ремонта муниципальных и областных подведомственных образовательных учреждений  в 2008 году

1. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений области.

За последние три года – с 2006 по 2008-го - на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений из областного бюджета направлено свыше 5 миллиардов рублей. Осуществлен капитальный ремонт и повышена эксплуатационная надежность 500 объектов. Из 3000 муниципальных объектов образования еще 350 нуждаются в капитальном ремонте. В отличие от предыдущих лет, в основном проводится комплексный капитальный ремонт образовательных учреждений с доведением их до требуемых санитарных и противопожарных норм, а также с целью улучшения содержания и обучения учащихся.  

В 2008 году из областного бюджета на капитальный ремонт 80 муниципальных объектов образования выделено 1 205, 2 млн.рублей, в т.ч. средства Фонда софинансирования расходов составляют – 1 066,7 млн.рублей ( 71 объекта), средства фонда непредвиденных расходов – 128,5 млн. руб. ( 8 объектов) и прочие межбюджетные трансферты 10,0 млн. рублей (1 объект).

 Перечень объектов капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений области за счет средств Фонда софинансирования расходов был сформирован на основании заявок, представленных муниципальными образованиями (56 общеобразовательных учреждения, 4 объекта на изготовление ПСД). Кроме того, в соответствии с решением коллегии Администрации области от 1303.2006 №9 в бюджет 2008 года были включены 11учреждений дошкольного образования. 

Итоги освоения средств 2008 года показали  недостаточный контроль со стороны органов местного самоуправления за качеством изготовления проектно-сметной документации на стадии составления технического задания на проектирование и соблюдением подрядными организациями графиков производства работ (г.Волгодонск - МОУ лицей №11, Матвеево-Курганский район - МОУ Алексеевская СОШ).

 По итогам 2008 года, в связи с неисполнением плана по налоговым доходам областного бюджета в сентябре-октябре прошедшего года и установлением Администрацией Ростовской области предельных объемов финансирования, главным распорядителем средств областного бюджета на ноябрь-декабрь 2008 года не было освоено бюджетных средств на сумму  более 41,8 млн.руб.

Для обеспечения целевого и эффективного, а также своевременного освоения  средств Фонда софинансирования расходов, выделенных на проведение капитального ремонта образовательных учреждений, муниципальным образованиям (распорядителям бюджетных средств)  необходимо повысить контроль за исполнением договорных обязательств со стороны исполнителя с последующей организацией претензионно - исковой работы. Так, например:

-
 к проектным организациям - за пропущенные в ходе проектирования объемы и виды работ, повлекшие за собой удорожание сметной стоимости объекта сверх установленных норм непредвиденных расходов по объекту, а также  завышение объемов и видов работ при отсутствии фактической необходимости в их выполнении, за срыв сроков на различных стадиях проектирования;

- 
к организациям, осуществляющим технический надзор,- за  подтверждение превышения сметной стоимости объекта сверх установленных норм непредвиденных расходов и изменения объемов, предусмотренных подрядным контрактом по объекту, и фактически не выполненных объемов и видов работ;

-
к подрядным организациям - за срыв сроков производства работ, а также некачественно выполненные работы; 

Кроме того, необходимо усилить контроль со стороны заказчика путем:

-
 возложения (приказ, распоряжение) персональной ответственности  за ходом проведения работ по объектам капитального ремонта и достоверностью информации о ходе выполнения капитального ремонта, предоставляемой в министерство;


-
организации мероприятий по своевременному исполнению графика производства работ в соответствии с условиями подрядного контракта, контролю качества выполненных работ и возврата материалов;

-
повышения контроля и ответственности за соответствие задания на проектирование и проектно-сметной документации на стадии разработки проекта;

- повышения контроля и ответственности за соответствие фактически выполненных и оплаченных работ утвержденной проектно-сметной документации;

- повышение ответственности за оплату неподтвержденных работ и затрат (например, временных зданий и сооружений и вывоза грунта);

- соблюдения установленных правил организации капитального ремонта, в т.ч. ведение журнала производства работ на объектах. 


При отборе объектов капитального ремонта муниципальными образованиями не используется системный подход в соответствии с Правилами организации и проведения технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов, утвержденными Решением коллегии Администрации области от 27 ноября 2006 года №60. В связи с чем проведение капитального ремонта в отдельных случаях не улучшает условий  содержания  и обучения учащихся в части  создания необходимой обеспеченности учреждений инфраструктурой.


В бюджет 2009 года включено финансирование капитального ремонта 21 аварийного муниципального объекта – на сумму 858, 2 млн.рублей. Разработана проектно-сметная документация муниципальных объектов образования для включения в перечень объектов  капитального ремонта на последующие годы на общую сумму более 2 500,0 млн. рублей. 

С 2008 года минобразование Ростовской области проводит мониторинг  для выявления аварийных объектов, требующих мер по восстановлению эксплуатационной надежности. Проведение мониторинга затруднено в связи с представлением территориями противоречивой  информации. В 2009 году министерством планируется выезд комиссии с целью визуальных осмотров технического состояния аварийных объектов. В случае определения комиссией неудовлетворительного технического состояния конструкций зданий, в целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников, эксплуатация таких учреждений должна быть прекращена, образовательный процесс организован в других учреждениях. При неисполнении руководителями муниципальных органов самоуправления указанных мероприятий министерством будет рассмотрен вопрос о приостановке действия лицензии на образовательную деятельность учреждения.


2.
Капитальный ремонт областных образовательных 



учреждений.

За период 2006-2008г.г. из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт 130-ти областных образовательных учреждений выделено 672, 9 млн. рублей. За указанный период в основном выполнялся выборочный капитальный ремонт. При формировании перечня объектов капитального ремонта подведомственных учреждений учитываются заявки учреждений, техническое состояние зданий и сооружений, планируемый социальный эффект и целесообразность проведения капитального ремонта.


В 2008 году за счет средств областного бюджета выполнен капитальный ремонт 28-ти учреждений на сумму 330,8 млн. рублей и по 29-ти учреждениям выделены средства в размере 56, 2 млн.рублей. По итогам освоения средств 2008 года следует отметить недостаточный контроль со стороны руководителей подведомственных учреждений за графиками производства работ, повлекший за собой срыв сроков выполнения работ по капитальному ремонту (детский дом №4                   г. Новочеркасск) и проектных работ (обл. санаторная школа-интернат г.Ростов н/Д, Колушкинская школа-интернат). 


В 2009 году на капитальный ремонт подведомственных учреждений предусмотрены бюджетные средства в размере 196,8 млн.рублей. Дополнительно имеется разработанная проектно –сметная документация по комплексному капитальному ремонту 36 объектов на сумму 1 330,0 млн.рублей, министерством будет рассмотрена возможность внесения предложений Губернатору области по выделению дополнительных средств с целью реализации плана мероприятий по капитальному ремонту подведомственных учреждений в полном объеме до 2013 года.


В целях обеспечения безопасности воспитанников и обучающихся проводится осмотр  объектов подведомственных учреждений с участием организаций и специалистов, имеющих соответствующие лицензии.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

20.02.2009






                                      № 1/2
г. Ростов-на-Дону

О проведении капитального ремонта муниципальных 

и областных подведомственных образовательных 

учреждений в 2008 году

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела обеспечения капитального ремонта, закупок товаров и услуг министерства общего и профессионального образования области В.В. Позднякова «О проведении капитального ремонта муниципальных и областных подведомственных образовательных учреждений в 2008 году»,

КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ:

1. Отделу обеспечения капитального ремонта, закупок товаров и  услуг  министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области         

(В.В. Поздняков):

До  07.04.2009 провести семинар-совещание с руководителями областных образовательных учреждений и представителями подрядных организаций (победителями открытого аукциона) на тему: «Организация и проведение капитального ремонта областных образовательных учреждений в 2009г.».

До 01.07.2009 провести совещание с представителями муниципальных образований на тему: «Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2009г.» в части проведения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений области.


1.3.  До 16.07.2009 подготовить материалы для создания базы муниципальных образовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2010-2011 г.г.

2.  Отделу обеспечения капитального ремонта, закупок товаров и услуг      (В.В. Поздняков), отделу планирования и финансирования межбюджетных   трансфертов  и статистической отчетности (Е.И.Туманова) до 16.03.2009 разработать порядок оформления отчетности и  иных  форм   контроля  заявок  по  капитальному ремонту и подготовить приказ министерства общего и профессионального образования области.


3.  Руководителям областных образовательных учреждений усилить контроль за ходом ведения ремонтных работ и соблюдением графиков выполнения работ.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, представить в министерство общего и профессионального  образования Ростовской области:


- до 06.04.2009 - приказ (Распоряжение) о возложении персональной ответственности за ходом проведения ремонтных работ и достоверностью информации о ходе выполнения капитального ремонта;


- до 18.05.2009 - материалы для создания базы муниципальных образовательных 
учреждений, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2010-2011г.г.;


5. Утвердить «Правила организации и проведения капитального ремонта объектов учреждений образования областной и муниципальной собственности».


6.  Муниципальным заказчикам  при организации капитального ремонта, финансируемого из областного бюджета, руководствоваться «Правилами организации и проведения капитального ремонта объектов учреждений образования областной и муниципальной собственности».

 7. Руководителям областных учреждений образования при организации капитального ремонта руководствоваться «Правилами организации и проведения капитального ремонта объектов учреждений образования областной и муниципальной 
собственности».


Председатель коллегии





  
          И.А. Гуськов

Секретарь коллегии





              Г.М. Нестеренко

ПРАВИЛА

организации и проведения капитального ремонта объектов УЧЕРЕЖДЕНИЙ  ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

I.Общие положения

1. Настоящими Правилами определяются состав и порядок функционирования системы  капитального ремонта объектов учреждений образования, отнесенных к областной и муниципальной собственности и находящихся в оперативном управлении государственных или муниципальных учреждений. Правила разработаны на основе нормативных документов (приложение №1 к Правилам). Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, приведены в приложении №2.
 

2. В дополнение к настоящим Правилам рекомендуется пользоваться правилами и нормами ремонта объектов, отраженными в нормативных документах .
3. Капитальный ремонт объектов производятся с соблюдением режима экономии материально – технических и финансовых средств.

II. Система 

капитального ремонта объектов

4. Система капитального ремонта объектов представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и типовых потребительских качеств объектов, выполнения их функционального назначения. Эта система включает в себя необходимые материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы, а также нормативную и техническую документацию.

5. Система  капитального ремонта должна быть направлена на сохранение качественного состояния объектов, а также их элементов, предупреждение их преждевременного износа и обеспечение надежного функционирования в течение всего периода использования по назначению.

6. Периодичность и сроки проведения капитального  ремонта объектов, а также их элементов определяются исходя из их технического состояния (приложения №№ 3,4 к Правилам) и с учетом повышения уровня бытоустройства и улучшения условий обслуживания соответствующих категорий граждан.

III. Капитальный ремонт объектов

7. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов.

При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация объектов: улучшение планировки, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

Перечень работ, производимых при капитальном ремонте объектов, приведен в приложении № 5  к Правилам.

8. Капитальному ремонту подлежит объект в целом или часть объекта (секция, несколько секций). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов объекта, а также благоустройства территории.

9. Проведение  единого комплекса капитального ремонта, включающего значительное количество объектов, следует планировать групповым методом с одновременным охватом ремонтными работами групп объектов различного назначения, подключенных к единой системе инженерных коммуникаций и позволяющих после их замены выполнить благоустройство.

10. За счет средств, предназначенных на капитальный ремонт, оплачиваются строительно-монтажные работы, замена (модернизация) изношенного технологического оборудования, монтируемого при производстве строительно-монтажных работ, изготовление проектно-сметной документации, ее согласование и экспертиза, а также авторский и технический надзор.

11. Не разрешается расходовать средства, предназначенные для капитального ремонта, на новое строительство, устранение в течение гарантийного срока дефектов и недоделок, допущенных при строительстве объектов, а также на работы по текущему ремонту.

12. Работы по расширению, реконструкции и переоборудованию объектов с изменением их прежнего назначения, а также работы по устройству новых магистральных (уличных) сетей  электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения и других наружных коммуникаций (питающих нескольких абонентов и находящихся на балансе коммунальных служб) и дорог общего пользования должны выполняться за счет капитальных вложений на строительство.

13. Планирование капитального ремонта должно обеспечивать комплексное решение следующих основных задач: приведение в исправное состояние объектов; повышение инженерного благоустройства зданий; своевременное назначение объектов на ремонт, исходя из установленной периодичности и с учетом технического состояния и установленных приоритетов в очередности назначения их на ремонт; ритмичная сдача в эксплуатацию законченных ремонтом объектов; сбалансированность планов с финансовыми, материально – техническими и трудовыми ресурсами; эффективное использование средств, выделяемых на ремонт.

14. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом единых критериев отбора формирует перечень  объектов капитального ремонта, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета  (приложение № 6 к Правилам).

Включение в проект титульного списка капитального ремонта объектов отдельных учреждений, находящихся в эксплуатации меньше указанных сроков, может производиться только при соответствующем технико – экономическом обосновании и после рассмотрения причин, вызывающих досрочный ремонт.

15. Стоимость капитального ремонта объектов определяется на основе сметы, составляемой по установленным для капитального ремонта ценам, нормам, тарифам и расценкам, действующим на территории Ростовской области.

В сметах необходимо предусматривать накладные расходы, плановые накопления, прочие работы и затраты, предусмотренные МДС 81.35-2004 “Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации”.

16. Стоимость материалов и оборудования, полученных от разборки строительных конструкций и демонтажа оборудования, определяется с учетом затрат, необходимых для приведения указанных материалов (оборудования) в годное состояние.

Цена возвратных материалов принимается как договорная в зависимости от уровня спроса и предложения, а также от объекта реализации (продажа населению, использование на собственные нужды, передача оптом подрядчику и т.п.).

Стоимость материалов и изделий, полученных в процессе ремонта, учитывается как возвратная сумма, подлежащая обращению на финансирование капитального ремонта.

Объем выхода изделий, оборудования и материалов, годных для повторного использования, определяется в процессе разработки проектно-сметной документацией и уточняется в процессе производства работ комиссией, назначаемой руководителем учреждения, в состав которой включаются представители технического надзора заказчика, подрядчика (исполнителя работ) и  проектной организацией. Комиссия на месте определяет метод разборки, способствующий максимальному выходу материалов.

17. Проектно – сметная документация на капитальный ремонт объектов разрабатывается проектными организациями, выбранными в порядке, установленном законодательством о размещении заказов.

18. Разработке проектно – сметной документации на капитальный ремонт предшествует составление актов технического состояния конструкций на момент обследования и пообъектных описей работ.  Данные виды работ производятся лицензированной проектной организацией, выбранной в порядке, установленном законодательством о размещении закупок.

Комиссии, назначенные руководителем бюджетного учреждения, тщательно обследуют все намеченные к капитальному ремонту объекты со вскрытием в необходимых случаях конструкций и проведением обмеров в натуре. В случае выявления значительных дефектов элементов объектов для проведения детальных инструментальных обследований привлекаются специализированные организации, выбранные в порядке, установленном законодательством о размещении закупок, имеющие лицензию на право проведения работ по детальному (инструментальному) обследованию. По результатам проведенного обследования отдельно по каждому объекту составляются акт технического состояния конструкций и опись подлежащих выполнению работ с приведением формул подсчета по видам работ. В описях работ должны быть точно указаны места выявленных дефектов: по внутренним работам – номера комнат, аудиторий и других помещений; по наружным работам – этаж, секция и т.д.

Описи работ составляются на полный объем капитального ремонта объектов. В описях работ указываются конструкции, части объекта, помещения, для ремонта которых необходима разработка рабочих чертежей.

Описи работ: 

· составляемые проектной организацией подписываются исполнителем и руководителем проектной организации, согласовываются руководителем бюджетного учреждения, утверждаются распорядителем бюджетных средств;

· составляемые комиссией подписываются ответственным исполнителем и руководителем комиссии, согласовываются руководителем бюджетного учреждения, утверждаются распорядителем бюджетных средств.

19. Проектно – сметная документация на капитальный ремонт выдается заказчику проектными организациями (проектно – сметными группами) в количестве не менее  четырех экземпляров и на электронном носителе. Утверждение проектно – сметной документации на капитальный ремонт производится в порядке, установленном  Администрацией Ростовской области.

20. Эффективность капитального ремонта объектов должна определяться сопоставлением экономических и социальных результатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов, а социальные результаты – в улучшении бытоустройства отдельных категорий граждан и условий работы обслуживающего персонала.

21. Работы по капитальному ремонту объектов осуществляются подрядными организациями, выбранными в порядке, установленном действующим законодательством о размещении закупок.

Производственно – хозяйственные взаимоотношения распорядителей бюджетных средств и подрядных организаций осуществляются на основании договоров подряда (контрактов) на капитальный ремонт. Заключение и исполнение контрактов производятся в соответствии с действующим законодательством.

22. Выполнение капитального ремонта должно производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

23. Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основе согласованного и утвержденного задания на проектирование капитального ремонта здания, сооружения. 

24. Задание на проектирование составляется по каждому объекту в отдельности или его комплексу.

25. Задание на проектирование должно быть согласовано руководителем бюджетного учреждения и утверждено распорядителем бюджетных средств.

26. В случаях, когда ремонт намечено осуществлять комплексами (очередями), в задании на проектирование должны оговариваться мероприятия по обеспечению возможности нормальной эксплуатации секций, частей здания или объекта на период ремонта других комплексов (очередей, секций).

27. При проектировании капитального ремонта (реставрации) особо сложных и уникальных объектов (памятники истории и культуры) в задание на проектирование включаются специальные технические условия по согласованию с уполномоченными организациями по надзору за памятниками истории и культуры.

28. Производство капитального ремонта объектов должно осуществляться по утвержденным сметам.

29. Заказчик несет ответственность в соответствии с п. 36 настоящих  Правил перед государственным заказчиком и проектной организацией за представление в требуемом объеме и в установленные по договору сроки исходных материалов для проектирования, а также за их качество и подлинность.

30. При заключении контрактов на изготовление проектно-сметной документации необходимо предусматривать ответственность проектировщика перед заказчиком за выявленные в ходе производства капитального ремонта  дополнительные работы, не учтенные проектной  документацией согласно контракту. 

IV. Финансирование и материально – техническое обеспечение работ  капитального ремонта.

   31. Финансирование капитального ремонта объектов, не состоящих на учете в уполномоченных органах по управлению муниципальной, областной собственностью и не принадлежащих на праве оперативного управления конкретным бюджетным учреждениям, за счет средств областного бюджета запрещается.

   32. Капитальный ремонт объектов бюджетных учреждений, не финансируемых за счет средств областного бюджета, производимый по инициативе данных учреждений, осуществляется за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

   33. Данные о произведенных затратах на капитальный ремонт в сметных ценах ежегодно вносятся в индивидуальные учетные карточки объектов. Ответственность за своевременное внесение этих данных возлагается на руководителя бюджетного учреждения.

   34. Затраты на оказание услуг по авторскому надзору предусматриваются на стадии выбора проектной организации в порядке, установленном законодательством о размещении заказов, и включаются в цену контракта на выполнение проектно-изыскательских работ. 

    35. Принятые в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции объекты должны тщательно осматриваться в первые два года их эксплуатации. Обнаруженные при этом недостатки, снижающие эксплуатационные качества помещений, долговечность конструкций, надежность работы оборудования, допущенные подрядчиком, устраняются последним безвозмездно в течение гарантийных сроков, согласно условиям контракта.
V. Ответственность

   36. Заказчик несет материальную и иную предусмотренную действующим законодательством или договором ответственность:

   -   перед государственным заказчиком, главным распорядителем бюджетных средств за своевременное целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов, соблюдение строительных норм и правил при проектировании и ремонте объекта, за качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и ремонтно-строительных работ, сроки ввода объекта в эксплуатацию, исполнение утвержденной сметы расходов, обеспечение режима секретности (конфиденциальности) и осуществление необходимых мероприятий по защите государственной тайны и служебных сведений( в том числе ограниченного распространения) от разглашения или утраты( в том числе в части действующего законодательства об обеспечении защиты информации);

· перед проектными организациями, выбранными в порядке, установленном законодательством о размещении заказов, за недостоверную информацию по представленной исходно-разрешительной документации и принятие технических решений в процессе производства работ, не вошедших в проектно-сметную документацию;

· перед подрядными организациями, выбранными в порядке, установленном законодательством о размещении заказов, за необходимость выполнения работ, не вошедших в техническую часть документации, регламентирующей проведение торгов.

   37. Проектная организация, выбранная в порядке, установленном законодательством о размещении заказов, на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, несет ответственность перед заказчиком за пропущенные в ходе проектирования объемы и виды работ, повлекшие за собой удорожание сметной стоимости объекта сверх установленных норм непредвиденных расходов по объекту  в соответствии с условиями контракта.
   38. Подрядная организация, выбранная в порядке, установленном законодательством о размещении заказов, на выполнение строительно-монтажных  работ по объекту, несет ответственность перед заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ с соблюдением технологии производства работ и применением материалов, имеющих необходимые сертификаты качества, санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты соответствия согласно технической части документации, регламентирующей проведение торгов (ведомости объемов работ или сметы).

   39. Меры ответственности прописываются в заключаемых договорах между заказчиком и проектной организацией  или подрядной организацией, но не ниже предусмотренных действующим законодательством административных или уголовных мер воздействия в порядке, предусмотренном Администрацией Ростовской области (распоряжение Администрации Ростовской области от 28.09.2007 № 142).

Приложение №1 




к Правилам

Перечень нормативных документов
1. МДС 11-15.2001 «Методическое пособие по организации деятельности Государственного заказчика и заказчика-застройщика».

2. МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений».

3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного  назначения».

4. Постановление Администрации Ростовской области от 14.06.2007 № 246 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета».

5. Постановление Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приложение №2

       


к Правилам

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объекты: 

 -здания (недвижимое имущество), расположенные на земельных участках, закрепленных за образовательными учреждениями;

 -коммунальные сооружения: трансформаторные подстанции, водоканализационные установки (насосные станции, станции перекачки, очистные сооружения водопровода и канализации, водозаборные сооружения, артезианские скважины, водонапорные башни, подземные сооружения – резервуары для воды), котельные установки и т.п.; внутренние и наружные сети: водопровода, канализации, теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения (воздушные и кабельные) и сооружения на этих сетях, телефонизации и пожарной сигнализации.

Элементы здания - конструкции и технические устройства, составляющие здание и предназначенные для выполнения заданных функций.

Неисправность (повреждение) элемента здания - состояние элемента здания, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований (предназначений).

Дефект элемента здания - изъян элемента здания, вызванный нарушением правил, норм и технических условий при его изготовлении, монтаже, ремонте или эксплуатации.

Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, объемно - планировочных, санитарно - гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.

Капитальный ремонт здания – замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением.

Физический износ здания (элемента) - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

Моральный износ здания - величина, характеризующая степень несоответствия современным требованиям основных характеристик здания, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг.

Реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико - экономических показателей объекта (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения).

Восстановительная стоимость здания - показатель, отражающий действительную стоимость здания в современных условиях.

Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти Ростовской области, орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющее право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов.

Распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти Ростовской области, орган местного самоуправления имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств.

Государственный заказчик- орган исполнительной власти Ростовской области, на которого в установленном порядке возложены функции главного распорядителя средств областного бюджета.

Заказчик (областной или муниципальный) - организация, осуществляющая технический надзор и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета.

Технический надзор - контроль качества выполняемых подрядной организацией строительных, ремонтных, монтажных и пуско-наладочных работ на контрольном объекте и соответствия их проектным решениям.

Непредвиденные работы - работы, возникшие в ходе капитального ремонта, в результате уточнения проектных решений или условий капитального ремонта объекта.

Дополнительные работы - работы, выявленные в ходе капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.

Ответственное лицо - сотрудник бюджетного учреждения (состоящий в штате или на условиях трудового договора), назначенный приказом руководителя бюджетного учреждения ответственным за выполнением той или иной работы.



приложение №3



к Правилам

Рекомендуемая минимальная продолжительность

эффективной эксплуатации объектов социальной сферы 

областной и муниципальной собственности

	Виды объектов 
	Продолжитель-ность до постановки на капитальный ремонт, лет

	Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с железобетонными перекрытиями с нормальными условиями эксплуатации 
	15-20

	Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с деревянными перекрытиями; деревянные, со стенами из прочих материалов с нормальными условиями эксплуатации 
	10-15


 Приложение №4 

к Правилам

Рекомендуемая минимальная продолжительность

эффективной эксплуатации элементов объектов  образовательных учреждений

	Элементы объектов
	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет

	Фундаменты:

ленточные бутовые на сложном или цементном  растворе*

ленточные бутовые на известковом растворе и кирпичные* 

ленточные бетонные и железобетонные*

бутовые и бетонные столбы

свайные*

деревянные стулья
	50

50

60

40

60

15

	Стены:

крупнопанельные с утепляющим слоем из минеральных плит, цементного фибролита*

монолитные железобетонные

крупнопанельные однослойные из легкого бетона*

особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе*  

каменные обыкновенные (кирпичные при толщине кирпича 2 - 2,5 кирпича)*

каменные облегченной кладки из кирпича,  шлакоблоков и ракушечника*   

деревянные рубленые и брусчатые*

деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные*    

глинобитные, саманные, каркасно - камышитовые*

Герметизированные стыки:

а) панелей наружных стен мастиками:

нетвердеющими

отвердевающими

б) мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов      
	50

50

30

50

40

30

30

20

15

8

15

25

	Перекрытия:

железобетонные сборные и монолитные*

с кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам*

деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные междуэтажные

то же, чердачные

по деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные

деревянные по металлическим балкам

Утепляющие слои чердачных перекрытий:

из пенобетона

из пеностекла

из цементного фибролита

из керамзита или шлака

из минеральной ваты

из минеральных плит
	65

65

50

25

15

65

20

30

10

30

10

10

	Полы:

из керамической плитки по бетонному основанию

цементные железобетонные

цементные с мраморной крошкой

дощатые шпунтованные:

по перекрытиям

по грунту

Паркетные:

дубовые на рейках (на мастике)

буковые на рейках (на мастике)

березовые, осиновые на рейках (на мастике)

из паркетной доски

из твердой древесно - волокнистой плиты

мастичные на поливинилцементной мастике

асфальтовые

из линолеума безосновного    

из линолеума с тканевой или  теплозвукоизолирующей основой 

из поливинилхлоридных плиток

из каменных плит:

мраморных

гранитных 

Лестницы:

площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите*;

накладные бетонные ступени с мраморной   крошкой;        

деревянные.
	30

15

20

15

10

30(25)

20(15)

15(10)

10

8

15

4

5

10

10

25

40

40

30

15

	Балконы, лоджии, крыльца

Балконы:

по стальным консольным балкам (рамам)

с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами

то же с дощатым заполнением

по железобетонным балкам – консолям

и плитам перекрытия;

Ограждения балконов и лоджий:

металлическая решетка

деревянная решетка

Полы:

цементные или плиточные балконов и лоджий с гидроизоляцией

асфальтовые

несущие деревянные балки - консоли с дощатым заполнением

деревянные, покрытые оцинкованной кровельной сталью

то же, черной кровельной сталью

Крыльца:

бетонные с каменными или бетонными ступенями

деревянные
	50

25

70

35

8

15

8

15

15

12

15

8



	Крыши и кровля

Стропила и обрешетка:

из сборных железобетонных элементов

из сборных железобетонных настилов 

деревянные

Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых):

из пенобетона или пеностекла

из керамзита или шлака

из минеральной ваты

из минераловатных плит

Покрытия крыш (кровля):

из оцинкованной стали

из черной стали

из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя)

из керамической черепицы                   

из асбестоцементных листов и волнистого шифера

безрулонные мастичные по стеклоткани
	80

80

50

40(30)

40(30)

15(10)

20(15)

15

10

10

60

30

10



	Система водоотвода:

водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из оцинкованной стали

то же из черной стали

Внутренние водостоки из труб:

чугунных     

стальных   

полимерных  


	10

6

40

20

10

	Перегородки:

шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные

гипсовые, гипсоволокнистые

из сухой штукатурки по деревянному каркасу
	60

50

25

	Двери и окна:

оконные и деревянные заполнения (деревянные переплеты)

то же (металлические переплеты)

Дверные заполнения:

внутриквартирные

входные в квартиру

входные на лестничную клетку                

общественных зданий наружные/внутренние


	30

40

35

30

7

40(50)

	Отопительные печи и кухонные очаги:

кухонные печи с обогревающим щитком,

работающие на дровяном топливе

то же, работающие на каменноугольном топливе

отопительные печи на дровяном топливе       

то же на угольном топливе             
	18

12

25

20

	Вентиляция и кондиционирование:

шахты и короба на чердаке из шлакобетонных плит 

то же из деревянных щитов, обитых кровельным железом по войлоку

приставные вентиляционные вытяжные каналы из гипсовых и шлакобетонных плит

то же из деревянных щитов, оштукатуренных по тканевой металлической сетке
	60

40

30

20

	Внутренняя отделка:

штукатурка по каменным стенам              

то же по деревянным стенам и перегородкам

Облицовка:

керамическими плитками

сухой штукатуркой

окраска водными растворами в помещениях

то же полуводными составами (эмульсионными)

окраска водными составами лестничных клеток

то же полуводными составами (эмульсионными)

Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.):

стен, потолков, столярных изделий

полов

радиаторов, трубопроводов, лестничных,

решеток

Оклейка стен обоями:

обыкновенными

то же улучшенного качества


	30

20

30

15

2

3

3

4

2

3

4

3

4



	Наружная отделка

Облицовка:

цементными офактуренными плитами

ковровой плиткой

естественным камнем

терразитовая штукатурка

Штукатурка по кирпичу:   

сложным раствором

известковым раствором

Штукатурка по дереву

Лепные детали цементные

Окраска по штукатурке (по бетону):

известковыми составами

силикатными составами

полимерными составами

кремнийорганическими красками

Масляная окраска по дереву                  

Окраска кровель масляными составами

Покрытие поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали:

оцинкованной стали

черной 


	60

30

80

50

30

20

15

30

3

6

6

8

4

4

8

6

	Инженерное оборудование, водопровод и канализация

Трубопроводы холодной воды: 

из оцинкованных труб

из газовых черных труб  

Трубопроводы канализации:

чугунные                   

керамические

пластмассовые

Водоразборные краны

Туалетные краны

Умывальники:                                

керамические

пластмассовые

Унитазы:  

керамические  

пластмассовые 

Смывные бачки:  

чугунные высокорасположенные

керамические  

пластмассовые

Ванны эмалированные:  

чугунные

стальные

Кухонные мойки и раковины:

чугунные эмалированные  

стальные эмалированные

из нержавеющей стали  

Душевые поддоны

Водомерные узлы             
	25

12

30

50

50

5

5

10

15

10

15

15

15

20

20

12

15

8

10

15

10



	Горячее водоснабжение

Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб):    

при закрытых схемах теплоснабжения

то же при открытых        

Смесители

Полотенцесушители:   

из черных труб

из никелированных труб

Задвижки и вентили из чугуна

Вентили и пробковые краны из латуни

Колонки дровяные

Изоляция трубопроводов

Скоростные водонагреватели
	15(8)

25(12)

8

12

15

8

12

20

10

10

	Центральное отопление

Радиаторы чугунные / стальные:

при закрытых схемах

при открытых схемах

Калориферы стальные

Конвекторы 

Трубопроводы (стояки):  

при закрытых схемах

при открытых схемах

Трубопроводы (домовые магистрали):

при закрытых схемах

при открытых схемах

Задвижки   

Вентили

Трехходовые краны

Элеваторы  

Изоляция трубопроводов

Котлы отопительные:

чугунные

стальные

обмуровка котлов

Короба
	35(25)

25(12)

10

25

25

12

12

12

8

8

8

30

10

20

20

6

15

	Мусоропроводы:  

загрузочные устройства, клапаны

мусоросборная камера, вентиляция

ствол 
	8

25

50

	Газооборудование:

внутридомовые трубопроводы

газовые плиты

водогрейные колонки

двухконтурные газовые котлы
	20

15

7

15

	Электрооборудование:

вводно - распределительные устройства

внутридомовые магистрали (сеть питания

квартир) с распределительными щитками

внутриквартирные сети при скрытой проводке

то же при открытой проводке

сеть дежурного освещения мест общего

пользования

сети освещения помещений производственно - технического назначения

сеть питания лифтовых установок

сеть питания системы дымоудаления

Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных   в здание

бытовые электроплиты

электроприборы (штепсельные розетки выключатели и пр.).
	20

20

40

25

10

10

15

15

15

10

5




	Оборудование объединенных 

диспетчерских систем (ОДС):

Внутридомовые сети связи и сигнализации:

проводка

щитки, датчики, замки, КИП и др.

телемеханические блоки, пульт

переговорно - замочные устройства

автоматическая противопожарная защита

телеантенна
	15

10

5

5

4

10

	Наружные инженерные сети:

Водопроводный ввод:

из чугунных труб

из стальных труб

Дворовая канализация и канализационные      

выпуска:

из чугунных труб

 из керамических или асбестоцементных труб   

Теплопровод

Дворовый газопровод

Прифундаментный дренаж                        
	40

15

40

30

20

20

30

	Внешнее благоустройство:

асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток;

щебеночные площадки и садовые дорожки

оборудование детских площадок
	7

6

4


Примечания. 1. Знаком * отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению.

2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения объектов показатели продолжительности эксплуатации до капитального ремонта (замены) могут сокращаться до 25 процентов при соответствующих технико - экономических обоснованиях.

Приложение №5

       


к Правилам

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ОБЪЕКТОВ  УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЛАСТНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Ремонтно - строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов объектов согласно п. 7 настоящих Правил.

2. Модернизация объектов с учетом  увеличения в них количества оборудования; оборудование в зданиях кухонь и санитарных узлов; расширение общей полезной площади за счет вспомогательных помещений; улучшение изоляции помещений; ликвидация темных помещений, устройство  при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь; замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; переоборудование печей для сжигания в них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям, при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 300 м (без подключения субабонентов к проектируемым и прокладываемым инженерным коммуникациям), устройством газоходов, водокачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация отопительных котельных, тепловых сетей, теплопунктов и инженерного оборудования зданий; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно - бытовых площадок); разборка аварийных зданий и объектов; ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий; оборудование чердачных помещений  зданий под эксплуатируемые.

3. Замена и установка дополнительного технологического оборудования в объектах социальной сферы .
4. Утепление зданий (работы по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).

5. Замена внутренних инженерных сетей.

6. Переустройство при капитальном ремонте зданий невентилируемых совмещенных кровель на вентилируемые.

7. Изготовление проектно - сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта зданий и перепланировкой.

9. Экспертиза проектно - сметной документации.

10. Проведение ремонтно - реставрационных работ, памятников, находящихся под охраной государства.

11. Технический надзор за капитальным ремонтом.

Приложение №6

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

единых  критериев отбора зданий образовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту. 

1.Социальная  значимость образовательного учреждения:


-
положительная динамика заполняемости образовательного учреждения обучающимися (воспитанниками) на среднесрочную перспективу (до 3-х лет): 

              плановая (расчетная) (чел.),

              фактическая (чел.);



-
соответствие здания и помещений образовательных учреждений,  требованиям СНиПу и СанПину до и после проведения капитального ремонта; 


-
площадь (кв. м.) образовательного учреждения в расчёте на 1 обучающегося (воспитанника) и её соответствие требованиям СанНПина до  и после проведения капитального ремонта;


-
возможность снижения сменности занятий (для образовательных учреждений, работающих в 2 и более смен)  по завершению капитального ремонта.

2. Аварийность  образовательного учреждения, подтвержденная:


-
актом комиссии о техническом состоянии учреждения;


-
техническим заключением проектного института о состоянии конструкций зданий и сооружений.  

3. Принадлежность к переходящим объектам, финансирование капитального ремонта которых осуществлялось за счет средств областного бюджета. 

           4.  Наличие у объектов: 
-
выписки из реестра муниципальной (для муниципальных образовательных учреждений), государственной (для областных государственных учреждений)  собственности;


-  
финансового, технического паспорта;


- 
проектно-сметной документации с положительным заключением


 государственной экспертизы;


-
в составе проекта необходимой инфраструктуры.
